

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП в
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №126»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП	Январь-август 2023	заведующая, рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП, ФАОП	Январь-август 2023	рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП, ФАОП	Январь 2023	заведующая, рабочая группа
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	заместитель заведующего
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП, ФАОП	Февраль-август 2023	заместитель заведующего
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП, ФАОП	Февраль, май, август 2023	старший воспитатель
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП, ФАОП)	Февраль 2023	заведующий
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП, ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП, ФАОП	По мере необходимости 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП и ФАОП с 01.09.2023	Август 2023	заместитель заведующего
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП, ФАОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель-май	заместитель

	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП, ФАОП	2023	заведующего
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП, ФАОП	Апрель-июнь 2023	заместитель заведующего
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП, ФАОП	Февраль - август 2023	заведующий
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Февраль 2023	старший воспитатель
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль - август 2023	заведующий
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	Февраль - август 2023	старший воспитатель
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП	Апрель-август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФООП, ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	заведующий заместитель заведующего, педагоги
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП, ФАОП и АООП, создать план корректировки имеющейся ОООП или разработки новой Образовательной программы	Февраль-март 2023	заместитель заведующего, рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь-август 2023	заведующий
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФООП, ФАОП с 01.09.2023	Апрель-август 2023	заместитель заведующего, педагоги
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП, ФАОП	До 1 апреля 2023	ответственный за сайт
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФООП	Январь-август 2023	заведующий
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФООП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие ФООП, ФАОП	Август 2023	заместитель заведующего
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФООП, ФАОП	Февраль - август 2023	заведующий
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФООП, ФАОП	Июнь-август 2023	заведующий

